福州市三环全线互通花化工程绩效评价自评报告

一、项目概况

  项目的实施依据：根据福州市人民政府办公厅《文件办理告知单》（编号：GZ2013B2950CJ1011号）精神。
项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：福州市三环全线互通花化工程对西岭互通、永丰互通、金上互通、湾边互通、魁岐互通、国货互通、化工互通、机场二期与绕城高速三环共线段主线，共计增设花箱42268米、安装滴灌系统13720米，以实现互通花化率100%，达到美化环境的效益。

预期总投入、项目建成后的总体效益：福州市三环全线互通花化工程总造价7077万元，该项目已于2015年5月10日完成结构部分施工，并及时移交园林局完成了绿化种植，已实现互通花化率100%，美化了三环沿线景观，提升城市品味，总体效益达到了绩效目标的环境效益指标。
二、自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得分70.74分，等级为合格。

（二）项目绩效目标实现情况分析

2016年本项目共设置5个目标，其中：

成本目标设置1个，未完成1个，原因是该项目结构部分施工已完成，正在进行永久性用水用电申请及施工，施工费用已申请至已完成施工费用的80%，根据相关规定，进度款最高核拨至项目已完成施工费用的80%。

数量目标设置5个，实际完成五个，目标完成率100%。
环境效益目标设置1个，实际完成1个，目标完成率100%。

三、存在问题
    该项目实施过程中，主要存在永久性绿化用水及用电申请的问题，因现场无可用水源及电源点，供水滴灌系统无法正常运行导致工程无法顺利交工验收。
四、改进建议

    （一）关于绿化用水建议，我司已将存在问题行文上报有关部门，积极协调福州市自来水公司完善管网或协调相关取水点，待管网完善后施工。

    （二）关于绿化用电建议，经与供电所及市政工程管理处等反复多次沟通协商，因滴灌系统用电设备功率低且市政路灯电源基本在晚上使用，滴灌系统用电一般在白天使用，二者符合错峰条件，使用不会增加变压器容量。为此，我司已报告上级有关部门滴灌系统用电接入附近市政路灯电源。
