橘园洲特大桥下部结构维护工程绩效评价自评报告
1、 项目概况

      项目的实施依据：《福州市发展和改革委员会关于福州橘园洲大桥下部结构加固工程项目建设书暨可行性研究报告的批复》（榕发改审批〔2013〕106号）、《福州市人民政府市十四届政府2012年第四次市长办公会议纪要》（〔2012〕4号）等。

项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：橘园洲特大桥下部结构维护工程为桥梁改建工程，是对桥梁存在病害的下部结构进行加固处理，以确保桥梁安全运营，消除安全隐患。橘园洲大桥引桥及互通主线桥需在原桩基两侧纵向各增设一根新桩、加厚及加大承台,新增桩基214根、新增工字承台47个。

预期总投入、项目建成后的总体效益：橘园洲特大桥下部结构维护工程概算批复金额9192.39万元。该项目已于2015年6月30日完工，2016年3月9日完成交工验收。保证了桥梁结构安全，行车安全，达到了预期的社会效益。
2、 自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得分82.69分，等级为良好。
（二）项目绩效目标实现情况分析

2016年本项目共设置4个目标，其中：

成本目标目标设置1个，未完成1个，原因是该项目已完成交工验收，施工费用已申请至已完成施工费用的80%，根据相关规定，进度款最高核拨至项目已完成施工费用的80%，目前该项目结算费用正在市财政投资评审中心评审。

数量目标设置2个，实际完成2个，目标完成率100%。

可持续影响目标设置1个，实际完成1个，目标完成率100%。
三、存在问题
    工程内业资料中的加固影像资料不够完善。

四、改进建议
已完善内业资料中的加固影像资料，正在进行工程变更及结算评审工作，为竣工验收做好充分的准备工作。

