附件2
财政支出项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

剧场建筑总面积为6602平方米，建筑物为地上二层面积为5353.8平方米，地下一层面积为1248.6平方米。内容纳一个500座剧场表演厅、二个100座小表演厅、其他公共部分与附属用房共3000平方米左右（含化妆间、卫生间、过道等）。该剧场主要功能为日常师生教学实践演出使用及小型会议使用等。
二、项目绩效自评结论（重点阐述部分）

（一）项目绩效自评得分为20分及等级为不及格。
（二）项目期初绩效目标实现情况分析

期初设定成本目标预算执行率不低于95%，目前完成程度为0，未完成设定目标值，因一期总体未进行消防验收，无法进行剧场二装装修项目；
期初设定的数量目标完成消防改造和验收，目前未完成设定目标值，因前期未确定消防改造项目资金来源。

期初设定的数量目标完成招标控制价清单评审，目前完成设定目标值。

期初设定的可持续影响目标通过剧场项目招标控制价清单评审，目前未完成，因前期剧场控制价送审过程中，发现图纸与现场有部分项目存在出入，需重新调整控制价，重新送审。
（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

1）编制剧场二装控制价清单时，发现部分项目清单与一期结算存在重复，导致二装控制价送审时被退件要求重新编制。
2）由于一期总体消防工程暂未验收，所有设备老化严重，需进行全面整改提升。

2、改进建议
1）经与造价单位及一期施工单位沟通，决定在招标控制清单中将存在重复项目剔除后重新送审。
2）已落实消防设备整改资金。
三、其他需要说明的事项

    1、自评的公开情况

成立以董志强校长为组长，林萍书记为副组长，财务部门和业务部门为成员的评价领导小组，制定绩效评价指标、评价标准和评价方法，对我校新校区二期项目期初申报的绩效目标值进行科学合理的绩效评价，对财政支出的经济型、效率性和效益型进行客观公正的评价。
 2、发现的问题现在整改落实的情况

剧场控制价送审目前已整改完毕，已送财政评审中心审核。待审核结束，即可展开下一步的招标工作。消防改造项目资金已落实，正在进行消防设备整改前期招标筹备工作。
 3、在实施过程中总结经验，明确责任，落实到位
严格把关，按照文件规定签订各项经济合同。所有合同签订由校务会研究决定，并按照程序层层上报。所有项目均强调以财政评审实际决算为准。
