附件11

2017年市面粉公司迁建资金

项目绩效评价自评报告

1、 项目总体情况
根据福州市政府要求，因福州市面粉公司原江滨路地块东部新城开发，整体搬迁至长乐松下，根据福州市发改委的可研批复，福州市面粉公司(松下港)建设项目位于福州滨海工业集中区松下镇首祉村。征地面积290.28亩，总投资3.97亿元。规划建设粮食高大平房仓9座、仓容10.35万吨（按小麦计算），建设食用油储备罐9座、仓容1.5万吨，建设日处理小麦400吨的面粉厂及相关配套设施（二期增加到800吨）。该项目由福州市财政投资，自2009年起至今已拨付资金36190万元。

本工程为代建项目，由福州建工（集团）总公司进行全过程代建。使用单位主要工作内容为：（1）协助代建单位完善项目前期基础资料、各项报建及审批手续，协助代建单位提出建设项目工程规划设计要求。（2）按照经发改部门批准的可行性研究报告的规模、建设标准、建设内容和投资要求，协助代建单位组织完成工程的初步设计和工程概算的审查报批等工作。（3）根据代建合同配合开展项目管理工作。（4）配合代建单位完成项目开工前的各种审批手续。（5）配合代建完成项目的设计、施工、监理以及材料采购、设备采购各阶段的各类招标工作。

2013年12月，福州市面粉公司旧厂区办公人员和储备粮已搬迁至新厂区，目前项目内所有建筑物和配套设施已经通过单体竣工验收，正在进行规划验收、消防验收等专项验收和项目的扫尾、维保、决算等工作。
二、项目绩效自评结论
（一）项目绩效自评得分及等级

2017年市面粉公司迁建资金项目绩效自评得分81.83分，评分等级：良。
（二）项目期初绩效目标实现情况分析

1、成本指标：预算执行率（当年预算实际支出/年度预算）2017年不低于95%，实际完成值218.47万元，实际完成比例27.31%，得分6.83。

2、数量指标：支付尾款的项目数不低于2个，实际完成值2个，实际完成比例100%，得分25。

3、社会效益指标：因拖欠工程款造成的群体性事件0起，实际完成值0起，实际完成比例100%，得分25。

4、服务对象满意度指标：面粉公司人员办公满意度不低于85%，实际完成值90%，实际完成比例100%，得分25。
（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

项目在实施过程中施工单位报送结算进度较慢，代建单位办理项目后期手续的时效性不足。

2、改进建议

对于代建单位项目组要加强项目的前期和后续工作的安排和管理。
三、其他需要说明的事项
    无
2017年度粮库修缮及功能提升改造经费项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

根据《福州市财政局关于批复市粮食局2017年度部门预算的通知》（榕财贸（指）﹝2017﹞7号）精神，我市积极推进仓库网点维修改造工作，以改善仓储条件，提高仓储规范化管理为出发点。按《关于实行工程建设项目招标管理的规定》（榕粮监〔2005〕067号）要求，加强对工程建设项目的管理，确保工程建设项目按规定有序进行。　

粮库维修改造所投入的资金，用于市级储备粮油库仓储设施建设和仓储功能提升改造，以改善仓储条件，提高仓储规范化管理。由市本级各单位上报当年需维修改造项目及资金等情况，经市粮食局与市财政局共同商讨，并实地查看，确认各单位维修改造项目及资金情况。通过粮库维修改造工作，使改造后的粮库应符合粮情检测、机械通风、环流熏蒸等基本配置要求，鼓励建设应用机械化装卸运输、物联网和绿色节能环保新工艺、新装备的高标准储备仓。

二、项目绩效自评结论
（一）项目绩效自评得分及等级
2017年度粮库修缮及功能提升改造经费项目自评得分为100分，评价等级为优秀。
（二）项目期绩效目标实现情况分析

我市2017年共投入250万元用于粮库的维修改造项目，其预算执行率（2017年不低于95%），实际完成率100%。当年完成提升改造项目个数（2017年不低于3个），实际有5家单位7个库点共18个项目，其中通过对空调更新改造，可以节约电能和降低电耗，有利于成品粮的安全储藏；通过对监控系统的改造，加大粮库安全监控系统的可靠性，实现了对粮库的实时监控；通过对屋顶、墙体的维修改造，可以增加仓库的密闭性能，有利于防雨漏、粮食安全储藏和减少储粮药剂对环境的污染以及节约保粮费用。当年完工项目验收情况（2017年所有项目均为合格），实际项目验收合格率100%。年末影响粮食正常储存的事件为0起，完成年初设定的绩效目标。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

１、存在问题

目前我市大部分粮库为老库，具有一定的年限，都存在些墙体裂缝、屋面雨漏、空调维修、道路下陷等问题，修缮工程需投入大量的资金，企业自筹负担较重。

2、改进建议

将继续加强组织协调工作，加快项目推进进度，加大财政投入力度。

三、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

2017年福州粮油质量监督检测站实验室及基础设施建设财政支出项目
绩效评价自评报告

1、 项目总体情况
根据市人民政府办公厅文件办理告知单（榕机管〔2016〕102号，编号:GZ2016SW00133号），将原市粮食一分局位于福新路246号的办公楼第1-4层调剂市粮食质量监督检测站办公使用，第5-6层调剂作为市粮食质量监督检测站配套基础设施用房。

根据《国家粮食局关于公布第四批国家粮食质量监测机构名单的通知》（国粮发〔2012〕121号，成立福州国家粮食质量监测站，规定其建筑面积不低于1000㎡以及水、电、气、通风、试验台、样品库、温湿控制、“三废”处理、应急处理等其他配套基础设施的要求。市粮油质量监督检测站原租用在闽侯荆溪市粮食批发市场内，根据国粮局要求，全国粮食质量安全检验监测能力“十二五”建设验收工作必须在2017年完成，原计划在完成验收工作后启动福新路大楼的改造装修工作，故在福州市财政局的大力支持下，2017年安排了该项目的改造专项资金150万元。

2017年11月市粮油质量监督检测站又被国粮局选定为“十三五”粮食质量安全检验监测体系建设规划中，全国主销区唯一的粮食质检机构开展第三方检验服务试点单位。基于以上原因，我局拟在2018年国粮局对“十三五”粮食质量安全检验监测体系建设指南明确后，启动福新路大楼的改造装修。2018年上半年我局又迎市委第五轮巡察工作，所以直至8月才启动该项目的设计及招投标工作，计划于2019年12月前完工。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

     2017年福州粮油质量监督检测站实验室及基础设施建设财政支出项目因故未能在2017年执行，故期初绩效目标均未完成，项目绩效自评得分为0分，等级为不合格。
（二）项目期初绩效目标实现情况分析

项目期初设定四个绩效目标。其中:成本指标为预算执行率（当年预算实际支出/年度预算）2017年不低于95%，实际支出为0元，完成比例为0；数量指标为装修工程量，目标为施工进场，2017年当年度该项目未执行，故未安排施工进场；数量指标中招投标情况达到1场，因项目未执行，故未进行招投标；经济效益指标设定中标价节约率（1-中标价/标底价）不低于2%，未执行。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

由于2017年11月市粮油质量监督检测站被国粮局选定为“十三五”粮食质量安全检验监测体系建设规划中全国主销区唯一的粮食质检机构开展第三方检验服务试点单位，2018年国粮局才明确“十三五”粮食质量安全检验监测体系建设指南，其中对粮食质量安全检验监测体系建设做了新的要求，为避免重复建设，故该项目未在2017年启动。
2、改进建议

    2018年8月已经按照新的建设指南要求，启动改造项目的设计及招投标工作，我局会加紧协调各方进度，力争在2019年完成该项目。

三、其他需要说明的事项
由于2017年该项目未执行，经于市财政局沟通，于2019年预算中重新安排该项目的150万元预算指标。
2017年粮食安全保障体系建设专项资金
项目绩效评价自评报告
1、 项目总体情况
根据按市粮食局《关于商请拨付2016年度骨干粮食加工企业和骨干粮店扶持资金的函》（榕粮行[2017]293号）、《福州市关于进一步完善粮食安全保障体系实施意见的通知》（榕政办[2015]90号）、《福州市粮食局、福州市财政局关于申报2016年度大米加工重点企业和骨干粮食企业扶持资金的通知》（榕粮行[2017]52号）等文件规定，在企业申报基础上，经材料审核和网上公示等程序，发放福州洪晖米业有限公司等16家企业、福州市军粮供应站晋安军供店等29家粮店为2016年度骨干粮食加工企业、骨干粮店扶持对象，核定16家骨干粮食加工企业扶持资金为183.96万元、29家骨干粮店扶持资金为130万元，共计313.96万元。
二、项目绩效自评结论
（一）项目绩效自评得分及等级
经我局市骨干粮食加工企业和骨干粮店财政补贴绩效考评小组认真对照考评指标的项目，本着实事求是的原则，综合评定100.00分，自评结果为优秀。
（2） 项目期初绩效目标实现情况分析
2017年市骨干粮食加工企业和骨干粮店财政支出项目设立6个年度绩效目标，实际执行中100%完成绩效目标。投入指标中，预算300万元，实际发放补贴313.96万元，预算执行率100%。产出指标中，目标为扶持骨干粮食加工企业不低于10家，扶持骨干粮店不低于20家，实际扶持骨干加工企业16家，骨干粮店29家，100%完成数量指标；所有骨干大米加工企业送检12次，100%完成质量指标。可持续影响指标中，目标设为扶持企业年大米加工量13.85万吨，扶持粮店年度大米销售量12000万吨，实际扶持企业大米加工量达20.54万吨，扶持粮店年度大米销售量15000吨，100%完成效益指标。
（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议
1、存在问题
受城市建设影响，部分骨干粮食加工企业面临拆迁，且目前企业无处征地搬迁，一旦拆迁，将直接损害我市粮食应急加工能力。
2、 改进建议
力争取得相关单位支持，推动元洪产业园区粮食企业入驻、扩建、扩大产能、扩大仓储面积，鼓励企业做大做强。
三、其他需要说明的事项
项目绩效自评成果将作为后续该项目实施的依据和改进方向，进一步优化我局对骨干粮食加工企业和骨干粮店的管理。
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