  福州市农业局（市委农办）2016年度精准扶贫

专项发展资金绩效自评报告

为进一步加强市农业局预算资金的管理，提高资金的使用效益，根据市财政局要求，对“2016年度精准扶贫专项发展资金”实施绩效评价。

一、项目概况

（一）实施依据。本项目依据中共福州市委、福州市人民政府《关于推进精准扶贫打赢脱贫攻坚战的实施意见》（榕委发〔2016〕7号）、福州市财政局、福州市农业局《关于下达2016年市级扶贫开发重点村帮扶资金的通知》（榕财农（指）〔2016〕84号）、福州市财政局专项审核报告书《市农业局关于申请下达援疆精准扶贫专项经费的审核意见的报告》（A.4031）的要求实施。

（二）项目性质、用途和主要内容。本项目为福州市财政预算资金，本资金用于扶持市级扶贫开发工作重点村建设发展，以财政转移支付的形式下达。力争到2017年，我市现行省定扶贫标准的贫困对象全部脱贫，实现农村低保标准与省定扶贫标准相衔接，第五轮扶贫开发重点村的农民人均可支配收入达到所在县平均水平80%以上，村级收入达到10万元以上，村基础设施较为完善，基本公共服务达到所在县平均水平。

（三）预期投入情况及实施后达成的主要效益。1、预期投入：我市2016年度精准扶贫发展项目市财政安排资金1240万元，预期带动其他投入1000万元。2、效益：补助扶贫开发50个重点村，通过财政资金的投入，调动其他社会力量的资金投入，推动社会帮扶资源和精准扶贫有效对接，改善重点村生产生活条件，促进村级经济发展和村民增收。

二、自评结论

（一）项目绩效评价得分及等级

项目绩效评价得分73.13分，等级为合格。

（二）项目绩效目标实现情况分析

2016年，我市实施第五轮驻村帮扶工作，全市实施50个市级扶贫开发工作重点村，从市直单位选派党员干部驻村帮扶，从市财政集中捆绑资金作为驻村帮扶项目的启动资金，用于扶持重点村建设发展。2016年期初设置5个绩效目标，累计完成4个绩效目标，完成率80%，其中投入类指标项目投入资金，2016年期初预期投入1240万元，实际支出1010万元。

三、存在问题

一是项目资金责任主体不够明确。

二是受新政策等因素影响，项目预算资金安排与实际支出出现偏差。

三是项目进度较慢，第三季度完成资金下达工作，影响预算执行进度。

四、改进建议
一要落实工作责任制。市级扶贫开发重点村及所在的乡（镇）政府作为资金使用者，为责任机构，对工作进度落后的县（市）区、乡镇和单位进行问责；市下派驻村干部、村所在乡（镇）长为责任人；市下派驻村干部结束使命，返回原岗位工作时，乡（镇）经管站要做好离任审计工作。

二要加快项目申报和执行进度，提早启动项目，并加快政策兑现速度，压缩时间，力争尽快完成资金下达，确保完成年度项目计划。

三要加强资金后续监督，对扶贫资金开展专项检查，确保专项资金发挥实效。
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