
2017年度财政支出“福州画院展厅改造提升
专项”项目绩效自评报告
根据福州市财政局印发《福州市财政局关于全面开展财政支出项目绩效自评的通知》的通知（榕财统〔2018〕11号）、《关于市文广新局2017年度财政支出项目绩效目标的批复》（榕财教〔2017〕46号）等文件的要求，我局对2017年度财政支出“福州画院展厅改造提升专项” 项目进行了绩效自评，现将有关工作结论报告如下：
一、项目概况

福州画院展厅改造提升专项是福州市政府2016年市长办公会议研究通过的项目，主要为展厅改造和提升。该项目预算资金240万元，截止2017年12月31日累计批复到位11.2万元，2017年实际累计支出11.2万元（主要支付工程设计费），全部为市财政资金拨付。

二、项目绩效评价结论

（一）项目绩效评价得分及等级

项本项目满分100分，最终得分20.98，评价等级系不及格。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

项目期初设置绩效目标数量5个，完成目标数量1个，目标完成率（完成目标数量/期初设置绩效目标数量）20%，其中：1、“投入-成本指标-预算执行率”期初设置绩效目标值2017年不低于95%，实际完成预算执行率4.67%，尚未完成目标，主要系项目还在前期设计阶段，进展缓慢，款项未支付；2、“产出-数量指标-展览场次”期初设置绩效目标2017年因装修闭馆三个月，力争改造完成后，展览场次不低于30次，实际未办展览，尚未完成目标，主要系展馆装修未完成；3、“产出-数量指标-参展人数”期初设置绩效目标参展人数不低于3000人，实际未办展览，尚未完成目标，主要系展馆装修未完成；4、“产出-数量指标-签订装修委托合同”期初设置绩效目标不少于一份，实际已签定一份装修委托合同，完成目标；5、“效益-服务对象满意度指标-观众满意度”期初设置绩效目标2017不低于90%，实际场馆未办展览无观众满意度，尚未完成目标，主要系展馆装修未完成。
目标完成质量（目标完成程度算术平均数）20.98%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

（1）预算编制不够准确，导致项目预算资金执行不到位。当年预算对应的实际支出资金为11.2万元，当年度部门预算批复数为240万元，预算执行率仅为4.67%。
（2）项目因申报审批程序复杂、时间紧，项目立项、设计等前期工作周期长等因素影响，导致项目进度缓慢。

（3）期初设置绩效目标数量为5个，目前已完成目标数量为1个，目标完成率20%，没有全部完成目标任务。

2、改进措施

（1）加强项目细化分析工作，确保当年预算对应的实际支出资金与当年度部门预算批复数偏离率较低。
（2）加强部门间工作协调，做好项目前期工作，加快项目落实项目进展。

（3）召开专题会议，全力以赴推进项目进度，尽快完成全部目标任务。

三、其他事项说明

本项目系委托会计师事务所第三方机构开展绩效自评工作，满分100分，最终得分20.98，评价等级系不及格。
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