
项目策划
生成阶段

建设审批基本流程
(25个工作日)

可能涉及的与基本流程
同步进行的审批事项
（不影响时限）

事项名称 时限

10

交通影响评估报告

规划红线放样

注：日照分析审查仅在存在可能对住
宅、养老、集体宿舍、学校、医院病
房、休（疗）养院产生日照影响的情
形下办理。

事项名称 时限

15

节能报告

地质灾害评估报告

社会稳定风险评估

安全预评估报告

建设项目（含海洋工程）环境影响评估

生产建设项目水土保持方案编制

10

岩土测试

洪水影响评价

建设项目压覆矿产资源评估

使用林地可行性研究报告

注：多评合一事项在项目生成后进行，在项目开工前完
成即可。

事项名称 时限

10施工图设计文件审查

责任单位 时限项目审批

7

水 自来水公司 5

供电公司 7电

燃气 燃气公司 7

广电网络集团 6广电

施

工

勘

察

设

计

责任单位 项目审批 时限

建设

建设工程消防设计
审查

3

3

2建筑工程施工许可
证核发

应建防空地下室的
民用建筑项目报建

审批

3人防

施
工
许
可
阶
段
3

个
工
作
日

第三阶段 牵头部门：建设

责任单位 项目审批 时限

发改 企业投资项目备案 即办

6

自然资源 建设用地规划许可证核发 6

立
项
用
地
规
划
许
可
阶
段
6

个
工
作
日

第一阶段 牵头部门：发改

责任单位 项目审批 时限

自然资源
建设工程规划（含
临时建设）许可证

核发

8

工
程
建
设
许
可
阶
段
8

个
工
作
日

第二阶段 牵头部门：自然资源

项目策划生成后，启动土地征
收和用地报批相关前期工作

责任单位 自然资源

业主单位通过“多规合一”平台提出申请，在平
台上生成项目基本信息，形成预选址意见后，出
具规划条件函，完成修建性详细规划编制

破路、排水

责任单位 项目审批 时限

55城镇污水排入排水
管网许可

排
水

建设

园林

破
路

工程建设涉及城市绿
地、树木审批

4

4
交警

在道路上占用、挖掘
道路，或者跨越、穿
越道路架设、增设管
线设施，影响交通安
全的工程建设审批

3

3市政设施建设类审批城管

注：（1）工程建设涉及城市绿地树木审批、移监控
杆、审批占道挖掘均和市政设施建设类审批可并行办
理；（2）接排、永排中涉及涉河排放的需申报涉河方
案审查。

责任单位 项目审批 时限

3节能审查发改

生态环境 建设项目环境影响评价文件审批 4或3

6海域使用权审核

自然资源
建设项目压覆重要矿产资源审批 7

5生产建设项目水土保持方案审批
水利

洪水影响评价审批 6

20建设项目使用林地及在森林和野生动
物类型自然保护区建设审批（核）

林业部门

注：（1）环评、压覆矿、水土保持、洪水影响、用地（含林
地）、用海批准等手续在施工许可前完成即可；（2）仅危险
品仓储项目（不含加油站的油库、不含加气站的气库）需要
办理环评审批手续。

竣
工
限
时
联
合
验
收
阶
段
8

个
工
作
日

第四阶段 牵头部门：建设

责任单位 项目审批 时限

8

5建设工程质量竣工验收监督

建设
建设工程消防竣工验收备案
或建设工程消防竣工验收

即办/5

建设工程档案专项验收（接
收）

4

自然资源
建设工程规划条件核实与土
地核验

8

2人防工程竣工验收备案人防

建设 即办
房屋建筑和市政基础设施工
程竣工验收备案

即办

评估评审事项
(20个工作日)

公用服务事项
(7个工作日)

红线：代表基本流程

绿线：代表各类评估评审事项办理流程

蓝线：代表公用服务事项办理流程

1、表中实框独立计算时限，虚框不独

立计算时限。

2、有涉及专家评审、公示或听证的，

不计入时限。

事项名称 时限

15

规划核实测量

绿地测量

地下管线测量

用地复核测量

人防测量

消防测量宗地测量

宗地测量

房产测绘

社会投资仓储项目审批流程图(52个工作日)

3

附件1


