
“菜篮子”工程建设专项资金——市场调控保障体系建设项目绩效自评报告

一、项目概况
1、项目实施依据：《福州市“菜篮子”工程建设专项资金管理办法》（榕商务保障〔2016〕15号）。市编委《关于同意成立福州市商贸服务业综合行政执法支队的批复》（榕委编[2011]35号）及福州市政府办公厅《关于印发〈福州市商务局主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》（榕政办[2015]53号）。
2、项目基本性质：发展性项目。

3、主要用途：当出现重大灾害或出现市场异常波动时，根据市政府要求，及时下拨救灾资金帮助副食品基地尽快回复生产，并根据需要适时启动价格协商机制，通过资金扶持等政府调控手段保障肉菜市场供应，稳定市场价格；商务综合行政执法工作的督查、执法、办案、调研、培训、会议、购置执法设备及装备、人身保险、检测、车辆费用等。

4、主要内容及涉及范围：价格协商机制补贴、灾害补助以及推进我市商务执法体系改革工作。

5、项目执行情况：2017年财政预算安排“菜篮子”工程建设专项资金——市场调控保障体系建设资金670万元，用于安排价格协商机制补贴、灾害补助及推进我市商务执法体系改革工作，因2017年我市未发生严重自然灾害或者市场价格异动，肉菜市场供应量足价稳，未启动价格协商机制及肉菜等物资外调，也无受灾基地需要补助，该项资金中600万元未使用；我市商务执法体系改革工作使用70万元。

二、自评结论

（一）项目绩效评价得分及等级

项目绩效评价自评分数为81.41分，良好。

    （二）项目期初绩效目标实现情况分析
本年度初设定目标为5个，分别为：

成本指标1个，绩效目标内容是预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数），绩效目标值为预算执行率不低于95%，实际预算执行率6.72%。

数量指标2个，（1）绩效目标内容是补助受灾基地，绩效目标值是对符合补助标准的受灾基地进行补助，实际执行情况为2017年无重大灾害，无受灾基地需要补助；（2）绩效目标内容是商务综合行政执法经费补助对象，绩效目标值是2017年1家——福州市商务综合行政执法支队，实际补助1家。

社会效益指标1个，绩效目标内容是确保副食品市场价稳量足，绩效目标值是达到市政府关于“菜篮子”工程建设的要求，实际执行情况是2017年肉菜市场供应充足、价格稳定，已达到市政府关于“菜篮子”工程建设的要求。

服务对象满意度目标1个，绩效目标内容12312投诉件回复率、办结率，绩效目标值是2017年不低于95%，2017年实际100%。
（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

一是本年度价格协商机制补贴、灾害补助等资金需根据本年度实际受灾情况来核定，存在较大不确定性，难以进行预算，实际支出与预算难以完全一致，影响预算执行率。二是机构改革和人员变动，使用经费有所减少。
2、改进建议

以后年度应根据项目特点优化工作流程，科学制定预算，充分发挥预算资金的使用效益，力争进一步提速增效，提高预算执行率，进一步优化绩效评价指标体系、更合理制定年度绩效目标。

